



Transformación CxC con Inteligencia Artificial

Acuerdo de Implementación + Plan de Ejecución (Fase 1)

Documento ejecutivo consolidado

Este documento integra el acuerdo de implementación, el roadmap de ejecución, el cronograma ajustado por disponibilidad, los riesgos críticos y los hitos de pago de la Fase 1 del proyecto para Munso.

Munso Importaciones S.A. | NexAI Solutions CR
Inicio oficial de Kickoff: 15 de abril de 2026
Documento confidencial | Abril 2026

1. Antecedentes y contexto

Durante la fase inicial de diagnóstico y descubrimiento, NexAI Solutions CR trabajó junto al equipo de Munso para comprender el funcionamiento actual del proceso de Cuentas por Cobrar, con énfasis en el Canal Moderno. En este análisis se identificaron oportunidades claras de mejora relacionadas con carga operativa manual, retrabajos, tiempos de conciliación y limitaciones para escalar el proceso sin incrementar la dependencia del esfuerzo humano.

Como resultado de ese ejercicio, ambas partes acordaron avanzar con una Fase 1 enfocada en impacto inmediato, diseñada como piloto estratégico. El propósito de esta fase es validar en operación real que un modelo operativo asistido por inteligencia artificial puede reducir esfuerzo operativo, mejorar tiempos de respuesta y crear una base sólida para fases posteriores.

2. Objetivo del acuerdo

El presente acuerdo tiene como objetivo formalizar la implementación de la Fase 1 del proyecto de Transformación CxC con Inteligencia Artificial para Munso, iniciando con el Canal Moderno como caso prioritario. Esta fase contempla la creación de un modelo operativo asistido por IA que permita automatizar tareas repetitivas, fortalecer la trazabilidad del proceso y habilitar un esquema de trabajo más eficiente y escalable para el equipo de CxC.

3. Alcance de la Fase 1

- Levantamiento y validación final de requerimientos funcionales y técnicos.
- Diseño de la arquitectura de solución e integración con Softland.
- Configuración y desarrollo del agente IA para conciliación del Canal Moderno.
- Definición y parametrización de reglas de negocio, excepciones y criterios de validación.
- Pruebas internas, pruebas con datos reales y validación en operación.
- Capacitación al equipo de negocio y acompañamiento en salida a producción.
- Período de garantía y estabilización posterior al go-live.

4. Metodología de trabajo

El proyecto se ejecutará bajo un enfoque iterativo, con revisiones periódicas y validación continua en operación real. Esto permite que cada avance tenga trazabilidad clara, que las decisiones se tomen con base en resultados observables y que los ajustes se realicen de forma controlada antes de la salida a producción.

La lógica de ejecución prioriza entregables de valor, por lo que el cronograma y los hitos de pago se encuentran alineados a resultados concretos y no únicamente al transcurso del tiempo.

5. Indicadores de éxito (KPIs)

- Reducción de carga operativa del equipo en actividades manuales de conciliación.
- Mejora en tiempos de conciliación y seguimiento del proceso.
- Disminución de errores o inconsistencias en la operación. (Retrabajo)

- Nivel de adopción del modelo por parte del equipo de negocio.
- Cumplimiento de hitos de validación en operación real.

6. Estructura de pagos

Milestone	Descripción	Fecha estimada	Pago
Inicio oficial	Kickoff ejecutado, KPIs definidos y arranque formal del proyecto	15 abril 2026	40%
MVP validado	Versión funcional demostrada y validada para pasar a cierre técnico	20 junio 2026	30%
Go-Live	Sistema operando en producción y cierre de implementación	7 agosto 2026	30%

7. Garantía y acompañamiento post implementación

Una vez completada la salida a producción, se contempla un período de cuatro semanas de estabilización y acompañamiento. Durante este período, NexAI brindará soporte para ajustes menores, afinamiento de reglas, resolución de incidencias relacionadas con la implementación y seguimiento del comportamiento del modelo en operación.

Este período no incluye desarrollos adicionales fuera del alcance de la Fase 1, pero sí está orientado a asegurar adopción, estabilidad y cumplimiento de los resultados esperados.

8. Responsabilidades de las partes

Responsabilidades de NexAI Solutions CR

- Diseñar, desarrollar e implementar la solución contemplada en esta fase.
- Conducir las sesiones de levantamiento, validación, demostración y seguimiento.
- Preparar los entregables técnicos y funcionales acordados.
- Capacitar al equipo clave y acompañar la salida a producción.

Responsabilidades de Munso

- Proveer acceso oportuno a información, ambientes, usuarios y responsables clave.
- Participar en las sesiones de definición, validación y aprobación.
- Asignar a los interlocutores del negocio y de tecnología necesarios para cada etapa.
- Revisar y aprobar entregables dentro de tiempos razonables para evitar atrasos.

9. Enfoque estratégico

Más que una implementación puntual, esta Fase 1 representa el inicio de una transformación operativa en la que la inteligencia artificial asume parte de la ejecución rutinaria y el equipo humano se enfoca en supervisión, toma de decisiones y gestión de excepciones. El valor estratégico del proyecto consiste en demostrar resultados medibles que permitan a Munso evolucionar hacia un modelo operativo más escalable sin incrementar proporcionalmente su estructura operativa.

10. Cronograma detallado con sesiones, fechas y entregables

Fase	Sesiones recomendadas	Fechas	Duración	Participantes	Entregable principal
Fase 0 – Alineación Estratégica	Kickoff ejecutivo, definición de KPIs, revisión del proceso actual, acuerdo de responsables	15–17 abril 2026	3 días	NexAI, Finanzas CxC, IT	Alineación completa y KPIs definidos
Fase 1 – Fundación Técnica (Parte 1)	Levantamiento técnico, arquitectura, revisión de accesos y fuentes de información	20 abril–2 mayo 2026	2 semanas	NexAI, IT, CxC	Diseño técnico base
Pausa programada	Disponibilidad parcial por agenda	3–8 mayo 2026	—	—	Ajuste de agenda
Fase 1 – Fundación Técnica (Parte 2)	Definición de reglas de negocio, validación funcional y cierre de criterios	11–16 mayo 2026	1 semana	NexAI, CxC	Base técnica completa
Fase 2 – Desarrollo IA (Parte 1)	Construcción del agente, integración inicial y pruebas internas	18 mayo–5 junio 2026	3 semanas	NexAI	Avance funcional
Fase 2 – Desarrollo IA (Parte 2)	Ajustes, revisión con negocio, demo funcional y cierre de MVP	8–20 junio 2026	2 semanas	NexAI, CxC	MVP funcional validado
Pausa programada	Periodo fuera previamente definido	27 junio–18 julio 2026	—	—	Reanudación posterior

Fase 3 – Validación en Operación Real	Pruebas con casos reales, ajustes de reglas y medición de KPIs	20–31 julio 2026	2 semanas	NexAI, CxC	KPIs validados en operación
Fase 4 – Go-Live	Capacitación final, despliegue a producción y soporte inicial	3–7 agosto 2026	1 semana	NexAI, CxC, IT	Sistema en producción
Fase 5 – Estabilización	Seguimiento, optimización, soporte y cierre de implementación	10 agosto–4 septiembre 2026	4 semanas	NexAI, CxC	Sistema estable y afinado

12. Dependencias críticas y gestión de riesgos

Área	Dependencia crítica	Impacto	Mitigación propuesta
Tecnología	Acceso oportuno a API Softland y credenciales	Alto	Validar accesos durante la primera semana y dejar responsables definidos
Negocio	Definición de reglas y excepciones del proceso CxC	Alto	Programar sesiones específicas con Georgina y equipo clave
Datos	Consistencia y calidad de la información disponible	Medio	Usar pruebas controladas y validaciones tempranas en Fase 2
Disponibilidad	Pausas programadas por agenda	Alto	Cronograma replanificado con hitos concentrados antes y después de cada ausencia
Adopción	Participación del equipo durante validación y go-live	Medio	Involucrar usuarios clave desde demos tempranas y capacitación final

13. Consideraciones de agenda

Para asegurar transparencia y una gestión responsable del proyecto, el cronograma incorpora explícitamente dos periodos de indisponibilidad previamente definidos: del 3 al 8 de mayo de 2026 y del 27 de junio al 18 de julio de 2026. La planificación fue ajustada para proteger los hitos de valor y mantener la continuidad del trabajo sin comprometer la calidad de los entregables.

Las actividades críticas de definición y desarrollo fueron ubicadas antes de la segunda pausa, mientras que la validación real, el go-live y la estabilización quedaron calendarizados una vez retomada la disponibilidad completa.

14. Firmas

NexAI Solutions CR

Munso Importaciones S.A.